



**PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E
DESEMBOLSO**

RH Médio Paraíba do Sul
CG INEA 069/2022

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	Participar das reuniões e propor encaminhamento	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.1.1	Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.	Executar os encaminhamentos	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.1	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	Em andamento	Articulação	127.639,68	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.2	Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Atividade de capacitação a ser definida, interface com ação 6.2.1.2, no âmbito do movimento Nascentes do Paraíba.	Não iniciada	Articulação	46.336,10	fevereiro-23	agosto-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.3	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH	Em andamento	Execução	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.4	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG	Organizar e apoiar a realização das reuniões do GACG	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do CBH MPS	Apoiar a Expedição Nascentes do Paraíba - edição 2023	Não iniciada	Articulação	5.000,00	fevereiro-23	agosto-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.5	Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do CBH MPS	Apoiar a realização do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, organizado pelo CBH-BPSI	Em andamento	Articulação	5.000,00	janeiro-23	maio-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.6	Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	Encaminhar Newsletter das ações as prefeituras da RH-III	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.2.6	Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos sistemas	Convidar as prefeituras da RH-III para a primeira plenária de 2023	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	março-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Em andamento	Custeio	291.261,37	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Elaborar formulário de cotação, preço de referência e cotar serviço de fornecimento de suprimentos de consumo da UD01	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Adquirir extintor de incêndio conforme normas vigentes	Não iniciada	Custeio	0,00	março-23	junho-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PLANEJAMENTO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Adquirir placa mãe e instalação e contratar assessoria para manutenções corretivas	Não iniciada	Custeio	0,00	março-23	julho-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.1	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de cadeiras para sala de reunião	Não iniciada	Custeio	0,00	abril-23	agosto-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.2	Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	Acompanhar ação realizada pela Gerência de Planejamento Estratégico da AGEVAP	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação	Em andamento	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Participar dos eventos de treinamento e capacitação	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PLANEJAMENTO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Receber o certificado de realização da capacitação	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.1.3.4	Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos.	Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG	Aguardando outra atividade	Custeio	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica.	Analisar e discutir aspectos importantes sobre outorga em cada bacia afluyente, por meio de Plano de Trabalho e oficinas com os órgãos gestores	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica	Aprovar Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH	Em andamento	Articulação	0,00	maio-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.1	Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica	Acompanhar o ACT sobre o Sistema Estadual de Outorgas junto ao INEA (ACT INEA SOUTH)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III	Solicitar dados aos INEA	Não iniciada	Articulação	0,00	setembro-23	outubro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III	Realizar tratamento dos dados recebidos	Não iniciada	Articulação	0,00	outubro-23	novembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PLANEJAMENTO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.1.2	Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III	Realizar divulgação de dados e informações sobre outorga	Não iniciada	Articulação	0,00	novembro-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Revisar a apresentação do estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Realizar discussões sobre a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de lançamento e consumo na metodologia da cobrança	Não iniciada	Articulação	0,00	março-23	maio-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.1	Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.2	Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III	Solicitar dados aos INEA	Não iniciada	Articulação	0,00	setembro-23	outubro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.2	Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III	Realizar tratamento dos dados recebidos	Não iniciada	Articulação	0,00	outubro-23	novembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.2.2	Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH III	Realizar divulgação de dados e informações sobre cobrança	Não iniciada	Articulação	0,00	novembro-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Acompanhar a contratação do estudo	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Verificar a existência de possíveis áreas nos CBHs Afluentes onde já é possível avançar com o instrumento, com base nas orientações da capacitação	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.3.1	Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Analisar a possibilidade de novos estudos técnicos para enquadramento de outros trechos	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento do PIRH-PS (GTPA)	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs)	Não iniciada	Articulação	0,00	julho-23	julho-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs	Não iniciada	Articulação	0,00	julho-23	julho-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.1	Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)	Divulgar andamento da execução do PIRH-PS	Não iniciada	Articulação	0,00	julho-23	julho-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Em andamento	Articulação	0,00	dezembro-23	janeiro-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	dezembro-23	março-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.4.3	Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	dezembro-23	março-24
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.	Acompanhar a contratação	Em andamento	Articulação	40.000,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2.5.1	Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH.	Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs	Não iniciada	Articulação	0,00	novembro-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PLANEJAMENTO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.1	Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.2	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Acompanhar recebimento de informações do INEA e Defesa Civil Estadual referentes à ocorrência de eventos críticos na RH Médio Paraíba do Sul e as ações que vem sendo realizadas para mitigar os efeitos dos eventos críticos	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	dezembro-23
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.4.1.2	Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	Reiterar solicitação de informações à Defesa Civil e ao INEA acerca da ocorrência de eventos críticos na RH-III	Em andamento	Articulação	0,00	maio-23	maio-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	maio-23	junho-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar tratamento dos dados recebidos	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PLANEJAMENTO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.1.1	Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações	Não iniciada	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.1	Desenvolver o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Realizar reuniões do Grupo de Trabalho Hídricos	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo		Desenvolver o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Finalizar elaboração do Plano de Monitoramento	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Definir as ações constantes do Plano de Monitoramento a serem realizadas pelo comitê	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Elaborar o termo de referência e realizar a contratação, caso se aplique	Não iniciada	Articulação	0,00	N/A	N/A
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.3.2.2	Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de monitoramento	Acompanhar a implementação das ações constantes do Plano de Monitoramento a serem realizadas pelo comitê	Não iniciada	Articulação	130.905,56	N/A	N/A
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Barra do Pirai Ipiabas Mananciais (interface com ação 4.2.1.1)	Em andamento	Articulação	134.696,44	janeiro-23	março-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Barra do Pirai Ipiabas Mananciais (interface com ação 4.2.1.1)	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Mendes	Em andamento	Articulação	185.955,35	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Mendes	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Quatis	Em andamento	Articulação	666.027,29	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Quatis	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Volta Redonda	Em andamento	Articulação	1.015.528,28	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Volta Redonda	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Porto Real	Em andamento	Articulação	78.384,91	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Porto Real	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	fevereiro-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Rio das Flores	Em andamento	Articulação	542.896,75	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Rio das Flores	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar - SES Três Rios	Em andamento	Articulação	720.486,76	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar - SES Três Rios	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	fevereiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contratar gerenciadora para acompanhamento dos projetos contratados para a Etapa I	Em andamento	Articulação	690.717,71	janeiro-23	junho-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário - ITATIAIA	Em andamento	Articulação	266.711,52	janeiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário - RIO DAS FLORES	Em andamento	Articulação	110.272,46	janeiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário - PORTO REAL	Em andamento	Articulação	45.600,00	janeiro-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário - QUATIS	Em andamento	Articulação	98.252,60	janeiro-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.1	Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaborar Relatório da Oficina RX do Esgotamento Sanitário	Em andamento	Articulação	0,00	maio-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.2	Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaborar e divulgar edital de chamamento público, considerando prioridades para investimento do PBH	Em andamento	Articulação	0,00	maio-23	dezembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Deliberar a destinação de contrapartida	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	agosto-23	novembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	agosto-23	novembro-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Acompanhar as obras em andamento	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP).	Informar aos CBHs do andamento dos investimentos e obras	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	Transferir os recursos de contrapartida à Volta Redonda via Operador Financeiro	Em andamento	Articulação	638.693,57	janeiro-23	março-23
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1.1.3	Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	Informar o CBH acerca do andamento do Contrato de Transferência do Protratar Volta Redonda	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	junho-23	dezembro-23
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais	Em andamento	Articulação	169.378,14	janeiro-23	junho-23
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Executar os projetos de conservação e reabilitação	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	julho-23	dezembro-23
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	julho-23	dezembro-23
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhar as ações estruturais	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	julho-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
4 - Infraestrutura verde	4.2.1.1	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Participar das ações estruturais	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	julho-23	dezembro-23
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Analisar a viabilidade de lançamento de novo Edital	Aguardando definições	Articulação	0,00	abril-23	maio-23
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Aprovar o lançamento de novo Edital	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	maio-23	junho-23
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Elaborar e publicar Edital de Chamamento Público para concessão de auxílio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico	Aguardando outra atividade	Articulação	296.495,01	junho-23	setembro-23
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal e demanda bioquímica de oxigênio em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PLANEJAMENTO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de oxigênio dissolvido, resíduo total, Fe dissolvido, Mn dissolvido em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhar Projeto - Determinação de coliformes termotolerantes, temperatura e turbidez em amostras de efluentes após tratamento em ETE segundo a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (APHA,2017)	Em andamento	Articulação	0,00	N/A	N/A
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhamento Auxílio a Pesquisa - Tratamento da água residuária da bovinocultura de leite utilizando coagulante natural seguido de filtro orgânico - Érika Flávia Machado Pinheiro	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	junho-23
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhamento Auxílio a Pesquisa - Estudo de poluentes orgânicos, inorgânicos e microplásticos da microbacia hidrográfica do córrego Ingá, Andrade Costa, RJ - Patrícia Anselmo Duffles Teixeira	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	junho-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
5 - Produção de conhecimento	5.1.1.1	Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Acompanhamento Auxílio a Pesquisa - Modelagem matemática da autodepuração e estimativa da carga de poluição difusa de nitrogênio e fósforo no Rio das Mortes, Vassouras/RJ - Cristiane de Souza Siqueira Pereira	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	junho-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.1	Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação	Realizar as revisões do Plano de Comunicação	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	outubro-23	dezembro-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.1	Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação	Apresentar e aprovar as revisões do Plano de Comunicação na plenária do CBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	novembro-23	dezembro-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação	Em andamento	Articulação	40.000,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	outubro-23	dezembro-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Apresentar relatório na plenária do CBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	novembro-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.1.1.2	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Acompanhamento do contrato com empresa especializada em edição e produção de vídeos (institucional e educativos)	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	junho-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.1	Elaborar o Plano de Educação Ambiental	Elaborar o Plano de Educação Ambiental	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Mobilizar e organizar ações de educação ambiental conforme orientações do Plano de EA	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Realizar ações de educação ambiental	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	N/A	N/A
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Apresentar relatório de acompanhamento do Plano de EA na plenária do CBH	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	novembro-23	dezembro-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Acompanhamento - Edital I - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental - Projeto Olhos Verdes	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	abril-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Acompanhamento Cílios do Paraíba - Itatiaia	Em andamento	Articulação	244.904,22	janeiro-23	junho-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Acompanhamento Cílios do Paraíba - Quatis	Em andamento	Articulação	156.564,45	janeiro-23	junho-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Entrar em contato com o município de Barra Mansa para renovação do interesse no projeto Cílios do Paraíba e confirmação da contrapartida do município	Aguardando cronograma	Articulação	0,00	março-23	março-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Aprovar a contratação do Cílios do Paraíba Barra Mansa	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	março-23	junho-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Contratar Cílios do Paraíba - Barra Mansa	Aguardando outra atividade	Articulação	400.000,00	julho-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE					PLANEJAMENTO			
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Definir apoio ao movimento Nascentes do Paraíba na RH-III em articulação com os demais atores envolvidos	Em andamento	Articulação	0,00	janeiro-23	março-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Organizar e executar as atividades de apoio às iniciativas de proteção aos rios	Em andamento	Articulação	0,00	fevereiro-23	agosto-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Contratar profissional temporário para elaboração do Plano Educação Ambiental	Em andamento	Articulação	150.000,00	janeiro-23	abril-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Projeto Águas do Médio - Realizar reunião de mobilização de produtores rurais	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	março-23	dezembro-23
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Projeto Águas do Médio - Formalizar intenção de adesão ao projeto	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	março-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE						PLANEJAMENTO		
Agenda	#	Ação definida no PBH	Atividades da ação	Status	Eixo de atuação	Comprometimento de recurso previsto (PAP) (R\$)	Mês previsto para início	Mês previsto para conclusão
6 - Comunicação e Educação Ambiental	6.2.1.2	Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental	Projeto Águas do Médio - Verificar insumos e pessoal necessário para implantação do projeto	Aguardando outra atividade	Articulação	0,00	março-23	dezembro-23

PLANEJAMENTO DE REUNIÕES

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



Instância	Mês												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Plenárias Ordinárias		1			1			1			1		4
Diretoria		1		1		1		1		1		1	6
CTPIGL			1			1			1		1		4
CTEA			1			1		1			1		4
GAP			1		1				1		1		4
GACG		1	1										2
GT Monitoramento	1		1		1		1		1		1		6
Outras			3					1	1		1		6
Total	1	3	8	1	3	3	1	4	4	1	6	1	36

Limite de reuniões a serem secretariadas pela ENTIDADE DELEGATÁRIA em 2023: 39

Legenda

CTPIGL - Câmara Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal

CTEA - Câmara Técnica de Educação Ambiental

GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano de Bacia

GACG - Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão

GT Monitoramento - Grupo de Trabalho de Monitoramento

RESUMO

CG INEA 069/2022

RH Médio Paraíba do Sul

Data: 02/05/2023



Agenda	Atividades		Total
	Articulação	Execução	
1 - Gestão de Recursos Hídricos	40	1	41
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	9	0	9
3 - Saneamento Urbano e Rural	27	0	27
4 - Infraestrutura verde	5	0	5
5 - Produção de conhecimento	9	0	9
6 - Comunicação e Educação Ambiental	22	0	22
Total	112	1	113

Agenda	Comprometimento de recursos previsto (R\$)
1 - Gestão de Recursos Hídricos	515.237,15
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	130.905,56
3 - Saneamento Urbano e Rural	5.194.223,64
4 - Infraestrutura verde	169.378,14
5 - Produção de conhecimento	296.495,01
6 - Comunicação e Educação Ambiental	991.468,67
Total	7.297.708,17

Comprometimento por agenda (R\$)

